

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA ZA RASPRAVU S EKSPERTNOM RADNOM SKUPINOM

RANI I PREDŠKOLSKI, OSNOVNOŠKOLSKI I SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

2. cilj: PROVESTI CJELOVITU KURIKULNU REFORMU

2.1. INOVIRATI I OSUVREMENITI NACIONALNI OKVIRNI KURIKUL I USKLADITI RAZLIČITE DOKUMENTE OBRAZOVNE POLITIKE

MJERA 2.1.2. Definiranje koordiniranoga metodološkoga pristupa izradi kurikulnih dokumenata

Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Proučiti primjedbe i očitovanja na predložena tri metodološka priručnika za izradu područja kurikula, kurikula međupredmetnih tema i predmetnih kurikula, pristigle tijekom javnoga i stručnog savjetovanja	MZO	MZO, ERS	lipanj - srpanj 2017.	Analizirane primjedbe i očitovanja pristigle tijekom javnoga i stručnog savjetovanja

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Strukturirati primjedbe i očitovanja pristigla na predložena tri metodološka priručnika za izradu područja kurikula, kurikula međupredmetnih tema i predmetnih kurikula, tijekom javnoga i stručnog savjetovanja	MZO	MZO, ERS	srpanj - kolovoz 2017.	Jasno strukturirane primjedbe i očitovanja pristigle tijekom javnoga i stručnog savjetovanja
Analizirati primjedbe i očitovanja na predložena tri metodološka priručnika za izradu područja kurikula, kurikula međupredmetnih tema i predmetnih kurikula pristiglih u javnu raspravu	MZO	MZO, ERS	srpanj - kolovoz 2017.	Analizirane primjedbe i očitovanja pristigli u javnu raspravu i objavljeno izvješće o provedenim javnim raspravama o metodološkim priručnicima
Dopuniti i izmijeniti tri metodološka priručnika sukladno komentarima pristiglima u javnu raspravu, kao i očitovanjima na te komentare	MZO	MZO, ERS	kolovoz 2017.	Dopunjena i izmijenjena tri metodološka priručnika sukladno komentarima pristiglima u javnu raspravu, kao i očitovanjima na te komentare
Izraditi izvještaj nakon razmatranja i rasprave na komentare koji su tijekom javne rasprave pristigli na javno savjetovanje o trima metodološkim priručnicima			rujan 2017.	Izvještaj napisan.

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

te ih doraditi sukladno tim očitovanjima.				
Izraditi jedinstveni metodološki priručnik koji će biti temeljni dokument za izradu nacionalnoga kurikula	MZO	MZO, ERS	rujan - listopad 2017.	Izrađen i donesen jedinstven i cjelovit metodološki priručnik za izradu nacionalnih kurikula na svim razinama
MJERA 2.1.3. Izrada prijedloga Okvira nacionalnog kurikulumu				
Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Proučiti primjedbe i očitovanja tijekom stručne i javne rasprave na prijedlog Okvira nacionalnoga kurikula kao i očitovanja na te komentare	MZO	MZO, ERS	lipanj - listopad 2017.	Analizirane pristigle primjedbe i očitovanja tijekom stručne i javne rasprave na prijedlog Okvira nacionalnoga kurikula

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Izraditi prijedloge Okvira nacionalnoga kurikula temeljem jedinstvenoga metodološkoga priručnika s definiranim nastavnim predmetima i modulima koji proizlaze iz svakog odgojno-obrazovnog područja	MZO	MZO, ERS	listopad 2017.	Dorađeni prijedlozi Okvira nacionalnoga kurikula temeljem jedinstvenoga metodološkoga priručnika s definiranim nastavnim predmetima i modulima koji proizlaze iz svakog odgojno-obrazovnog područja
Izraditi izvještaj o provedenom savjetovanju o Okviru nacionalnoga kurikula	MZO	MZO, ERS	studeni 2017.	Izrađen izvještaj
Stručna recenzija prijedloga Okvira nacionalnoga kurikula	MZO	MZO, ERS	studeni 2017.	Recenzirani prijedlog nacionalnoga kurikuluma
Dopuna i izmjena prijedloga Okvira nacionalnoga kurikula temeljem stručne recenzije	MZO	MZO, ERS	prosinac 2018.	Dorađeni prijedlozi nacionalnoga kurikula temeljem stručne recenzije
Usvajanje prijedloga Okvira nacionalnoga kurikula	MZO	MZO	prosinac 2017.	Usvojen nacionalni Okvirni kurikulum

2.3. OSIGURATI PREDUVJETE ZA IZRADU KURIKULARNIH DOKUMENATA I PROVEDBU CJELOVITE KURIKULNE REFORME

MJERA 2.3.1. Ustroj i osposobljavanje stručnih radnih skupina za izradu Nacionalnih kurikularnih dokumenta (SRS)

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Izraditi mjerila i načela za odabir članova stručnih radnih skupina putem javnoga poziva	MZO	MZO, ERS	srpanj 2017.	Izrađena mjerila i načela za odabir članova stručnih radnih skupina putem javnoga poziva
Izraditi plan i program osposobljavanja članova stručnih radnih skupina temeljem prethodno usvojenog Metodološkoga priručnika	MZO	MZO, ERS	kolovoz 2017.	Izrađen plan i program osposobljavanja članova stručnih radnih skupina
Osnivati prema potrebi stručne radne skupine radi učinkovite provedbe cjelovite kurikulne reforme	MZO	MZO, ERS	kontinuirano	Broj osnovanih stručnih radnih skupina
Održati radionice za stručno osposobljavanje	MZO	MZO, ERS	kontinuirano	Broj održanih radionica
MJERA 2.3.2. Izrada prijedloga područne i predmetne/međupredmetne/modularne strukture Nacionalnih kurikula za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te gimnazijsko, strukovno i umjetničko obrazovanje				
Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Izraditi prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnog kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom	MZO	ERS	kolovoz 2017.	Izrađen prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnoga kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom
Stručna recenzija prijedloga predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom	MZO	ERS	rujan 2017.	Recenziran prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima sa satnicom
Izmjena i dopuna prijedloga predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom, nakon provedene stručne recenzije	MZO	ERS	listopad 2017.	Izmijenjen i dopunjen prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima sa satnicom
Javna rasprava prijedloga predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom stavljen u trajanju od 30 dana	MZO	ERS	studeni 2017.	Prikupljena pristigla očitovanja i primjedbe tijekom javne rasprave na prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima sa satnicom

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Izmjena i dopuna prijedloga predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom, nakon provedene javne rasprave	MZO	ERS	prosinac 2017.	Izmijenjen i dopunjen prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima sa satnicom
Izraditi izvještaj o provedenom savjetovanju o prijedlogu predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula	MZO	ERS	prosinac 2017.	Izrađen izvještaj
Usvajanje prijedloga predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima s pripadajućom satnicom	MZO	ERS	prosinac 2017.	Usvojen prijedlog predmetne i/ili modularne strukture nacionalnih kurikula prema odgojno-obrazovnim područjima sa satnicom
2.4. IZRADITI I UVESTI NACIONALNE KURIKULE KOJI SE ODNOSE NA SVE RAZINE I VRSTE ODGOJA I OBRAZOVANJA				
MJERA 2.4.1. Izrada Nacionalnih kurikula za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje (Nacionalni kurikuli)				
Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Analizirati pristigla očitovanja tijekom stručne i javne rasprave na nacrt prijedloga na prijedloge Nacionalnih kurikula	MZO	SRS, ERS, JSAP	rujan-listopad 2017.	Analizirana pristigla očitovanja tijekom stručne i javne rasprave na prijedloge Nacionalnih kurikula
Doraditi prijedloge Nacionalnih kurikuluma temeljem jedinstvenog metodološkog priručnika i primjedbi i dopuna pristiglih u stručnu i javnu raspravu, kao i očitovanja na te komentare	MZO	SRS, ERS, JSAP	listopad - studeni 2017.	Dorađeni prijedlozi Nacionalnih kurikuluma
Izraditi izvješće o provedenom savjetovanju uz analizu pristiglih komentara u stručnu i javnu raspravu	MZO	SRS, ERS, JSAP	listopad-studenj 2017.	Izrađeno izvješće o provedenom savjetovanju uz analizu pristiglih komentara u stručnu i javnu raspravu
Izraditi prijedlog jedinstvenog Nacionalnoga kurikula	MZO	SRS, ERS, JSAP	studenj - prosinac 2017.	Izrađen prijedlog jedinstvenog Nacionalnoga kurikula
Stručna recenzija prijedloga Nacionalnoga kurikula za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje	MZO	stručni recenzenti	prosina 2017.	Recenzirani prijedlog Nacionalnoga kurikula za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Dorada prijedloga Nacionalnoga kurikula za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje sukladno stručnoj recenziji	MZO	SRS, ERS, JSAP	prosinac 2017.	Dorađen prijedlog Nacionalnoga kurikula za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje
Usvajanje Nacionalnog kurikula za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje	MZO	MZO	1. tromjesečje 2018.	Usvojen Nacionalni kurikulum za rani i predškolski, osnovnoškolski, gimnazijski, strukovni i umjetnički odgoj i obrazovanje

MJERA 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma i međupredmetnih tema u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih kurikuluma i međupredmetnih tema u strukovnom i umjetničkom obrazovanju

Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Izraditi mjerila i načela za odabir članova SRS-a putem javnoga poziva	MZO	SRS, ERS, JSAP, stručnjaci za izradu kurikuluma	4. tromjesečje 2017.	Izrađena mjerila i načela za odabir članova SRS-a putem javnoga poziva
Izraditi plan i program osposobljavanja članova radnih skupina temeljem prethodno usvojenoga Metodološkoga priručnika	MZO	SRS, ERS, JSAP, stručnjaci za izradu kurikuluma	4. tromjesečje 2017.	Izrađen plan i program osposobljavanja članova SRS-a

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Osnivati prema potrebi radne skupine	MZO	SRS, ERS, JSAP, stručnjaci za izradu kurikuluma	kontinuirano	Broj radnih skupina za izradu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju i radnih skupina za izradu kurikula za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju
Održati radionice za stručno osposobljavanje	MZO	SRS, ERS, JSAP	kontinuirano	Broj održanih radionica

MJERA 2.4.3. Izrada predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom, gimnazijskom, strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju

Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Analizirati pristigla očitovanja tijekom stručne i javne rasprave na nacрте prijedloga predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom, gimnazijskom, strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju	MZO	MZO, ERS, JSAP, SRS, RS	1. tromjesečje 2018.	Analizirana pristigla očitovanja tijekom stručne i javne rasprave na nacрте prijedloga predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom, gimnazijskom, strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

<p>Dopuniti i izmijeniti prijedloge nacrtu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikula za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju sukladno očitovanjima pristiglim u stručnu i javnu raspravu</p>	<p>MZO</p>	<p>MZO, ERS, JSAP, SRS</p>	<p>1. tromjesečje 2018.</p>	<p>Dopunjeni i izmijenjeni prijedlozi nacrtu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom, gimnazijskom, strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju</p>
<p>Izraditi izvješće o provedenom savjetovanju uz analizu pristiglih komentara u stručnu i javnu raspravu</p>	<p>MZO</p>	<p>MZO, ERS, JSAP, SRS</p>	<p>1. tromjesečje 2018.</p>	<p>Izrađeno izvješće o provedenom savjetovanju uz analizu pristiglih komentara u stručnu i javnu raspravu</p>
<p>Stručno recenzirati prijedloge nacrtu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikula za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju</p>	<p>MZO</p>	<p>MZO, ERS, JSAP, SRS</p>	<p>travanj 2018.</p>	<p>Stručno recenzirani prijedlozi nacrtu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikula za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju</p>

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Dopuniti i izmijeniti prijedloge nacrtu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikula za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju nakon stručne recenzije	MZO	MZO, ERS, JSAP, SRS	svibanj 2018.	Dopunjeni i izmijenjeni prijedlozi nacrtu predmetnih/modulnih kurikula u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikula za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju nakon stručne recenzije
Usvojiti predmetne/modulne kurikule u osnovnoškolskom odgoju i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikule za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju	MZO	MZO, ERS, JSAP, SRS	lipanj 2018.	Usvojeni predmetni/modulni kurikuli u osnovnoškolskom i gimnazijskom odgoju i obrazovanju te kurikule za stjecanje kvalifikacija u redovitom strukovnom i umjetničkom odgoju i obrazovanju
MJERA 2.4.5. Odobravanje udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava izrađenih na temelju novih kurikuluma				
/Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Izraditi smjernice prema usvojenoj metodologiji za pisanje udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava	MZO	MZO, ERS, SRS, RS, JSAP	2. tromjesečje 2018.	Izrađene i usvojene smjernice za pisanje i vrjednovanje udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava u skladu s donesenim kurikulumima

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Izraditi mjerila vrjednovanja udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava	MZO	MZO, ERS, SRS, RS, JSAP	2. tromjesečje 2018.	Izrađena i usvojena mjerila vrjednovanja udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava
Raspisati i provesti natječaj za udžbenike i pomoćna nastavna sredstava izrađena na temelju novih kurikula	MZO	MZO, ERS, SRS, RS, JSAP	rujan 2018.	Raspisan i proveden natječaj za udžbenike i pomoćna nastavna sredstava

MJERE KOJE SE ODNOSE NA OSMOGODIŠNJI OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

MJERA 2.4.10. Primjena inoviranih predmetnih/ modulnih/ međupredmetnih/ kurikula za osmogodišnji osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Analizirati infrastrukturne, kadrovske i druge uvjete za uvođenje novih kurikula (osmogodišnji odgoj i obrazovanje)	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2017. - 2018.	Provedena analiza infrastrukturnih, kadrovskih i drugih uvjete za uvođenje novih kurikula (osmogodišnji odgoj i obrazovanje)
Izraditi plan ostvarivanja uvjeta	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2017. - 2018.	Izrađen plan ostvarivanja uvjeta

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Izraditi plan provedbe novih predmetnih/međupredmetnih/modulnih kurikula za osmogodišnji odgoj i obrazovanje	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2017. - 2018.	Izrađen plan provedbe novih predmetnih/međupredmetnih/modulnih kurikula za osmogodišnji odgoj i obrazovanje
Primjena novih predmetnih/međupredmetnih/modulnih kurikula za osmogodišnji odgoj i obrazovanje	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2018. - 2020.	Broj primijenjenih kurikula za osmogodišnji odgoj i obrazovanje
MJERA 2.4.11. Eksperimentalno uvođenje Nacionalnoga kurikula i predmetnih, međupredmetnih i modulnih kurikuluma za devetogodišnji opći odgoj i obrazovanje				
Aktivnosti	Nadležnost	Provedba	Vrijeme provedbe	Pokazatelji provedbe
Analizirati infrastrukturne, kadrovske i druge uvjete za uvođenje novih kurikula (devetogodišnji odgoj i obrazovanje)	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2017. - 2018.	Provedena analiza infrastrukturnih, kadrovskih i drugih uvjeta za uvođenje novih kurikula (devetogodišnji odgoj i obrazovanje)
Izraditi plan ostvarivanja uvjeta	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2017. - 2018.	Izrađen plan ostvarivanja uvjeta
Izraditi plan provedbe novih predmetnih/međupredmetnih/modulnih kurikula za devetogodišnji odgoj i obrazovanje	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2017. - 2018.	Izrađen plan provedbe novih predmetnih/međupredmetnih/modulnih kurikula za devetogodišnji odgoj i obrazovanje

INICIJALNI NACRT AKCIJSKOGA PLANA TEMELJEN NA MJERAMA U STRATEGIJI U KOJIMA JE ERS PROVODITELJ

Primjena novih predmetnih/ međupredmetnih/modulnih kurikula za devetogodišnji odgoj i obrazovanje	MZO	MZO, SRS, RS, ERS, JSAP	2020. - 2022.	Broj primijenjenih kurikula za devetogodišnji odgoj i obrazovanje
--	-----	----------------------------	---------------	---

NACRT